



## BOLETIM DE MEDIÇÃO

Proponente <b>PREFEITURA DO PAUDALHO</b>	BM - número <b>03</b>	BM - Data emissão <b>17/10/2023</b>	BM - Período de referência da medição De <b>01/06/2023</b> até <b>30/6/2023</b>	Nº DO CT <b>032/2022</b>	DATA DO CT <b>06/06/2022</b>
---	--------------------------	--	--	-----------------------------	---------------------------------

Início da obra - data <b>1/2/2023</b>	Previsão Término obra <b>1/8/2023</b>	Empresa Contratada <b>RDG CONSTRUTORA LTDA</b>
--	--	---

CTEF- Valor total do contrato (R\$) R\$	Valor do contrato (R\$) <b>R\$ 241.500,00</b>	Objeto do CTEF ( resumido) <b>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CHÃ DE PINHEIRO E A PRAÇA DA QUADRA DE CHÃ DE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE.</b>
CTEF- Valor do Bm-1 (R\$) R\$	Valor do Bm-2 (R\$) <b>R\$ 28.156,84</b>	
CT-Dt último Adit. 0/0/2020	Valor à executar do contrato (R\$) <b>R\$ 128.721,86</b>	Local da obra (Bairro / Município / UF) <b>PAUDALHO/PE</b>

Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum inclui o período	(%)
<b>1</b>	<b>PRAÇA CHÃ DE PINHEIRO</b>											
1.1	<b>SERVIÇOS INICIAIS E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				<b>R\$ 0,00</b>							
1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	-	R\$ 234,67	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	-	R\$ 2,61	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	-	R\$ 52,87	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>PISOS</b>				<b>R\$ 59.374,53</b>							
1.2.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	318,03	R\$ 71,15	R\$ 22.627,83			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	240,04	R\$ 78,28	R\$ 18.790,33			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSÕES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2	M	305,42	R\$ 24,85	R\$ 7.589,68			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	187,93	R\$ 51,14	R\$ 9.610,74			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	1,12	R\$ 674,96	R\$ 755,95			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>HIDRAULICA</b>				<b>R\$ 1.066,68</b>							
1.3.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	3,00	R\$ 145,52	R\$ 436,56			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. J. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Menezes Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 408.911

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia  
Secretário de Planejamento Urbano e Meio Ambiente  
Mat. 408.911

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8  
CAU: A95927-8



Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	(%)
1.3.2	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	3,00	R\$ 36,05	R\$ 108,15			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.3.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	3,00	R\$ 173,99	R\$ 521,97			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>1.4</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>R\$ 22.709,74</b>							
1.4.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	370,95	R\$ 4,36	R\$ 1.617,34			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE).	M2	370,95	R\$ 19,33	R\$ 7.170,46			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.3	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UND	58,00	R\$ 64,99	R\$ 3.769,42			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO MODELO TAMANDUA REF.B-108 GRAMETAL OU SIMILAR PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E BASE DE CONCRETO.	UND	8,00	R\$ 902,55	R\$ 7.220,40			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.5	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UND	10,00	R\$ 180,79	R\$ 1.807,90			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.6	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MAO.	M3	10,01	R\$ 112,31	R\$ 1.124,22			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.4.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALANCO COLEGIAL COM 04 CADEIRAS REF. 122, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.569,97	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
1.4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO GRANDE COM RAMPA DE 3,00M REF. 182, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.418,54	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
1.4.9	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA MIRIM COM 03 PECAS REF. 202, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.337,00	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
1.4.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CARROSSEL STAND TAMANHO PEQUENO REF. 130, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	-	R\$ 1.474,23	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	#DIV/0!
<b>1.5</b>	<b>ELETRICA</b>				<b>R\$ 13.093,42</b>							
1.5.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	7,00	R\$ 173,99	R\$ 1.217,93			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.2	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UND	1,00	R\$ 803,12	R\$ 803,12	1,00		1,00	R\$ 803,12	R\$ 0,00	R\$ 803,12	100,00%
1.5.3	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UND	1,00	R\$ 576,50	R\$ 576,50	1,00		1,00	R\$ 576,50	R\$ 0,00	R\$ 576,50	100,00%
1.5.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	7,00	R\$ 102,55	R\$ 717,85			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	-	R\$ 4,81	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.6	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	185,00	R\$ 13,38	R\$ 2.475,30			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.7	BALIZADOR LUMINARIA LED 7W DE EMBUTIR	UND	12,00	R\$ 113,81	R\$ 1.365,72			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.8	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020	UND	1,00	R\$ 1.661,40	R\$ 1.661,40			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. L. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8

Carlos Primo Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911



Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	(%)
1.5.9	POSTE RETO GALV. A FOGO COM 3,00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS COM 0.50M - 165.10MM DOTADO DE JANELA E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, INCLUSIVE CHUMBADORES E COLOCACAO.	UND	-	R\$ 812,29	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.10	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	12,00	R\$ 324,93	R\$ 3.899,16			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.11	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	12,00	R\$ 31,37	R\$ 376,44			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
1.5.12	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	-	R\$ 282,79	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>1.6</b>	<b>ITENS NÃO PLANILHADOS</b>											
<b>1.6.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 4.339,52</b>							
1.6.1.1	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE (POSTO OBRA).	M3	33,48	R\$ 73,49	R\$ 2.460,44							0,00%
1.6.1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	M²	6,00	R\$ 313,18	R\$ 1.879,08							0,00%
<b>1.6.2</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>R\$ 8.012,41</b>							
1.6.2.1	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	6,00	R\$ 1.266,71	R\$ 7.600,26							0,00%
1.6.2.2	Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5,0cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio	M²	0,75	R\$ 549,54	R\$ 412,15							0,00%
<b>1.6.3</b>	<b>ELÉTRICA</b>				<b>R\$ 11.595,73</b>							
1.6.3.1	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P/ DUAS LUMINARIAS, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	6,00	R\$ 336,56	R\$ 2.019,36							0,00%
1.6.3.2	POSTE RETO SIMPLES GALV.A FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO	UND	6,00	R\$ 1.017,41	R\$ 6.104,46							0,00%
1.6.3.3	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	221,00	R\$ 15,71	R\$ 3.471,91							0,00%
<b>2</b>	<b>PRAÇA QUADRA CHÁ DE PINHEIRO</b>											0,00%
<b>2.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES:</b>				<b>R\$ 2.182,80</b>							
2.1.1	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	-	R\$ 234,67	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.1.2	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	72,86	R\$ 29,96	R\$ 2.182,80	4,20		4,20	R\$ 125,83	R\$ 0,00	R\$ 125,83	5,76%
2.1.3	REPOSICAO DE MEIO-FIO DE PEDRA GRANITICA OU DE CONCRETO , REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 2.	M	-	R\$ 17,47	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>2.2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>				<b>R\$ -</b>							
2.2.1	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_05/2016	M3	-	R\$ 52,87	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.2.2	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3), AF_07/2020	M3	-	R\$ 2,31	R\$ -				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. L. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8

Carlos Pinheiro Carlos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911



Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	(%)
<b>2.3</b>	<b>CONTENÇÃO</b>				<b>R\$ 11.209,79</b>							
2.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	7,06	R\$ 83,98	R\$ 592,89	6,77		6,77	R\$ 568,54	R\$ 0,00	R\$ 568,54	95,89%
2.3.2	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4,5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,09	R\$ 370,80	R\$ 404,17	0,82		0,82	R\$ 304,05	R\$ 0,00	R\$ 304,05	75,23%
2.3.3	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1 VEZ.	M2	30,36	R\$ 93,10	R\$ 2.826,51	29,72		29,72	R\$ 2.766,93	R\$ 0,00	R\$ 2.766,93	97,89%
2.3.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	4,78	R\$ 91,08	R\$ 435,36	4,78		4,78	R\$ 435,36	R\$ 0,00	R\$ 435,36	100,00%
2.3.5	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	122,88	R\$ 21,10	R\$ 2.592,76	122,88		122,88	R\$ 2.592,76	R\$ 0,00	R\$ 2.592,76	100,00%
2.3.6	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	47,94	R\$ 23,44	R\$ 1.123,71	31,17		31,17	R\$ 730,62	R\$ 0,00	R\$ 730,62	65,02%
2.3.7	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	4,90	R\$ 660,08	R\$ 3.234,39	3,45		3,45	R\$ 2.277,27	R\$ 0,00	R\$ 2.277,27	70,41%
<b>2.4</b>	<b>PISOS E REVESTIMENTOS</b>				<b>R\$ 23.658,21</b>							
2.4.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1 VEZ.	M2	32,07	R\$ 93,10	R\$ 2.985,71	26,75		26,75	R\$ 2.490,42	R\$ 0,00	R\$ 2.490,42	83,41%
2.4.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	56,83	R\$ 4,56	R\$ 259,14	56,83		56,83	R\$ 259,14	R\$ 0,00	R\$ 259,14	100,00%
2.4.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	56,83	R\$ 43,67	R\$ 2.481,76	56,83		56,83	R\$ 2.481,76	R\$ 0,00	R\$ 2.481,76	100,00%
2.4.4	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1,4,5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,20	R\$ 370,80	R\$ 444,96	0,63		0,63	R\$ 233,60	R\$ 0,00	R\$ 233,60	52,50%
2.4.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	-	R\$ 71,15	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	158,23	R\$ 78,28	R\$ 12.386,24	131,60		131,60	R\$ 10.301,64	R\$ 0,00	R\$ 10.301,64	83,17%
2.4.7	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MAO.	M3	-	R\$ 112,31	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.4.8	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DE CONCRETO PRE MOLDADO PARA JARDIM, DIMENSOES (1,00 X 0,20 X 0,075)M, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1 2	M	108,73	R\$ 24,85	R\$ 2.701,94	94,79		94,79	R\$ 2.355,53	R\$ 0,00	R\$ 2.355,53	87,18%
2.4.9	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	46,90	R\$ 51,14	R\$ 2.398,46	42,50		42,50	R\$ 2.173,45	R\$ 0,00	R\$ 2.173,45	90,62%
<b>2.5</b>	<b>HIDRAULICA</b>				<b>R\$ 1.066,68</b>							
2.5.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UND	3,00	R\$ 145,52	R\$ 436,56	3,00		3,00	R\$ 436,56	R\$ 0,00	R\$ 436,56	100,00%
2.5.2	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	UND	3,00	R\$ 36,05	R\$ 108,15		3,00	3,00	R\$ 0,00	R\$ 108,15	R\$ 108,15	100,00%

Francisco Henrique C. I. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paylo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8

Carlos Firmeiro dos Santos  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911



Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	(%)
2.5.3	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	3,00	R\$ 173,99	R\$ 521,97	3,00		3,00	R\$ 521,97	R\$ 0,00	R\$ 521,97	100,00%
<b>2.6</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>R\$ 32.845,84</b>							
2.6.1	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	170,62	R\$ 4,36	R\$ 743,90			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE).	M2	170,62	R\$ 19,33	R\$ 3.298,08		148,02	148,02	R\$ 0,00	R\$ 2.861,20	R\$ 2.861,20	86,75%
2.6.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04 R/2019_P	M	-	R\$ 123,45	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6.4	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MAO.	M3	8,97	R\$ 112,31	R\$ 1.007,42		8,78	8,78	R\$ 0,00	R\$ 986,39	R\$ 986,39	97,91%
2.6.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UND	43,00	R\$ 64,99	R\$ 2.794,57		43,00	43,00	R\$ 0,00	R\$ 2.794,57	R\$ 2.794,57	100,00%
2.6.6	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO MODELO MODELO TAMANDUA REF B-108 GRAMETAL OU SIMILAR PINTADO E COM ROSCAS PARA CHUMBAMENTO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REMOCAO E BASE DE CONCRETO.	UND	8,00	R\$ 902,55	R\$ 7.220,40	8,00		8,00	R\$ 7.220,40	R\$ 0,00	R\$ 7.220,40	100,00%
2.6.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UND	16,00	R\$ 180,79	R\$ 2.892,64		13,00	13,00	R\$ 0,00	R\$ 2.350,27	R\$ 2.350,27	81,25%
2.6.8	CONSTRUCAO DE BANCO JARDINEIRA EM CONCRETO ARMADO, APOIADO EM ALVENARIA DE 1/2 VEZ CHAPISCADA E REVESTIDA, SOBRE BASE DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E REMOCAO. (MOD. AV-27/2000 OPCAO 03).	M	-	R\$ 354,44	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.6.9	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UND	5,00	R\$ 1.266,71	R\$ 6.333,55	5,00		5,00	R\$ 6.333,55	R\$ 0,00	R\$ 6.333,55	100,00%
2.6.10	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BALANÇO COLEGIAL COM 04 CADEIRAS REF 122, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	1,00	R\$ 1.569,97	R\$ 1.569,97	1,00		1,00	R\$ 1.569,97	R\$ 0,00	R\$ 1.569,97	100,00%
2.6.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE ESCORREGO GRANDE COM RAMPAS DE 3,00M REF. 182, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	2,00	R\$ 1.418,54	R\$ 2.837,08	2,00		2,00	R\$ 2.837,08	R\$ 0,00	R\$ 2.837,08	100,00%
2.6.12	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GANGORRA MIRIM COM 03 PECAS REF. 202, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	2,00	R\$ 1.337,00	R\$ 2.674,00	2,00		2,00	R\$ 2.674,00	R\$ 0,00	R\$ 2.674,00	100,00%
2.6.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CARROSSEL STAND TAMANHO PEQUENO REF. 130, GIRASSOL OU SIMILAR, INCLUSIVE PINTURA E TRANSPORTE PARA REGIAO METROPOLITANA DO GRANDE RECIFE.	UND	1,00	R\$ 1.474,23	R\$ 1.474,23	1,00		1,00	R\$ 1.474,23	R\$ 0,00	R\$ 1.474,23	100,00%
<b>2.7</b>	<b>ELETRICA</b>				<b>R\$ 10.516,80</b>							
2.7.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	10,00	R\$ 173,99	R\$ 1.739,90	10,00		10,00	R\$ 1.739,90	R\$ 0,00	R\$ 1.739,90	100,00%
2.7.2	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UND	-	R\$ 54,88	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.7.3	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	10,00	R\$ 102,55	R\$ 1.025,50	10,00		10,00	R\$ 1.025,50	R\$ 0,00	R\$ 1.025,50	100,00%
2.7.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	-	R\$ 4,81	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
2.7.5	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	100,00	R\$ 13,38	R\$ 1.338,00	70,80		70,80	R\$ 947,30	R\$ 0,00	R\$ 947,30	70,80%
2.7.6	POSTE RETO GALV. A FOGO COM 3,00M, FLANGEADO, 02 ESTAGIOS COM 0,50M - 165,10MM DOTADO DE JANELA E ALOJAMENTO PARA EQUIPAMENTO, INCLUSIVE CHUMBADORES E COLOCACAO.	UND	-	R\$ 812,29	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%

Francisco Henrique C. I. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - RE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paulino/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 48.498

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8

Carlos Pinheiro dos Santos  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911



Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtde	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum incluí o período	(%)
2.7.7	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	18,00	R\$ 324,93	R\$ 5.848,74	18,00		18,00	R\$ 5.848,74	R\$ 0,00	R\$ 5.848,74	100,00%
2.7.8	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	18,00	R\$ 31,37	R\$ 564,66	18,00		18,00	R\$ 564,66	R\$ 0,00	R\$ 564,66	100,00%
2.7.9	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO P UMA LUMINARIA, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	-	R\$ 282,79	R\$ -			0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
<b>2.8</b>	<b>ITENS NÃO PLANILHADOS</b>				<b>R\$ 39.827,84</b>							
<b>2.8.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 580,57</b>							
2.8.1.1	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE PO DE PEDRA INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE(POS TO OBRA).	M3	7,90	R\$ 73,49	R\$ 580,57	7,90		7,90	R\$ 580,57	R\$ 0,00	R\$ 580,57	100,00%
<b>2.8.2</b>	<b>ALVENARIA E REVESTIMENTOS</b>				<b>R\$ 3.819,04</b>							
2.8.2.1	ALVENARIA DE TIJOLOS DE 8 FUROS, ASSENTADOS E REJUNTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:12 - 1/2 VEZ.	M2	4,26	R\$ 54,38	R\$ 231,65	3,20		3,20	R\$ 174,01	R\$ 0,00	R\$ 174,01	75,12%
2.8.2.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	38,29	R\$ 93,69	R\$ 3.587,39	38,29		38,29	R\$ 3.587,39	R\$ 0,00	R\$ 3.587,39	100,00%
<b>2.8.3</b>	<b>PINTURA</b>				<b>R\$ 2.794,49</b>							
2.8.3.1	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	M2	58,25	R\$ 14,54	R\$ 846,96		47,46	47,46	R\$ 0,00	R\$ 690,10	R\$ 690,10	81,48%
2.8.3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF_11/2016	M2	58,25	R\$ 16,81	R\$ 979,20		52,26	52,26	R\$ 0,00	R\$ 878,40	R\$ 878,40	89,71%
2.8.3.3	PINTURA COM ESMALTE SINTETICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMÃOS, SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER.	M2	31,18	R\$ 31,06	R\$ 968,33		29,03	29,03	R\$ 0,00	R\$ 901,60	R\$ 901,60	93,11%
<b>2.8.4</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>R\$ 15.363,39</b>							
2.8.4.1	FORNECIMENTO DE BARRO DE JARDIM (POSTO OBRA NA PRACA DO RECIFE).	M3	8,06	R\$ 89,05	R\$ 717,74		7,50	7,50	R\$ 0,00	R\$ 667,65	R\$ 667,65	93,02%
2.8.4.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	9,37	R\$ 638,73	R\$ 5.984,90		9,37	9,37	R\$ 0,00	R\$ 5.984,90	R\$ 5.984,90	100,00%
2.8.4.3	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	M	16,89	R\$ 202,98	R\$ 3.428,33		16,64	16,64	R\$ 0,00	R\$ 3.377,59	R\$ 3.377,59	98,52%
2.8.4.4	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço carbono.	M	14,98	R\$ 321,78	R\$ 4.820,26		14,75	14,75	R\$ 0,00	R\$ 4.746,25	R\$ 4.746,25	98,46%
2.8.4.5	Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio	M²	0,75	R\$ 549,54	R\$ 412,16		0,27	0,27	R\$ 0,00	R\$ 148,37	R\$ 148,37	36,00%
<b>2.8.5</b>	<b>ELÉTRICA</b>				<b>R\$ 17.270,35</b>							
2.8.5.1	FORNECIMENTO DE SUPORTE EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE AÇO E FIXAÇÃO P/ DUAS LUMINARIAS, INCLUSIVE INSTALACAO.	UND	9,00	R\$ 336,56	R\$ 3.029,04	9,00		9,00	R\$ 3.029,04	R\$ 0,00	R\$ 3.029,04	100,00%
2.8.5.2	POSTE RETO SIMPLES GALVA FOGO C/4M DE ALTURA UTIL COM ENGASTAMENTO DIRETO NO SOLO, INCLUSIVE COLOCACAO	UND	9,00	R\$ 1.017,41	R\$ 9.156,69	9,00		9,00	R\$ 9.156,69	R\$ 0,00	R\$ 9.156,69	100,00%

Francisco Henrique C. I. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paulino/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8

Carlos Pirineiro Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911



Discriminação dos serviços do Orçamento		Previsto no Orçamento				Executado Físico (Quantidade)			Executado Financeiro (R\$)			Desvio
Item Sub	Descrição	Unid	Qtdes	Preço Unitário	Preço Total	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	Acumulado até o período anterior	Medido no período	Acum. inclui o período	(%)
2.8.5.3	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UND	1,00	R\$ 803,12	R\$ 803,12	1,00		1,00	R\$ 803,12	R\$ 0,00	R\$ 803,12	100,00%
2.8.5.4	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	UND	1,00	R\$ 576,50	R\$ 576,50	1,00		1,00	R\$ 576,50	R\$ 0,00	R\$ 576,50	100,00%
2.8.5.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO) AF_07/2020	UND	1,00	R\$ 1.661,40	R\$ 1.661,40		1,00	1,00	R\$ 0,00	R\$ 1.661,40	R\$ 1.661,40	100,00%
2.8.5.6	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	130,00	R\$ 15,72	R\$ 2.043,60	130,00		130,00	R\$ 2.043,60	R\$ 0,00	R\$ 2.043,60	100,00%
<b>BDI(%) INCLUSOS NOS PREÇOS</b>												
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 241.500,00</b>				<b>R\$ 84.621,30</b>	<b>R\$ 28.156,84</b>	<b>R\$ 112.778,14</b>	<b>46,70%</b>

Observações

Representante: **BDC CONSTRUTORA EIRELI**  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 Nome: **Francisco Henrique C. L. da Silva**  
 Representante: **Eng. Civil**  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: \_\_\_\_\_  
 CREA Nº: **CREA - PE 38306**

Representante: Responsável Técnico pela Fiscalização  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: **Prefeitura municipal de Paudalho/PE**  
 CREA Nº: **Paulo Vanderlei de Mendonça Filho**  
**Engenheiro Civil**  
**Mat.: 41.498**  
 Representante: Responsável Técnico pelo Apointamento  
 Nome: \_\_\_\_\_  
 Cargo: **Felipe Nunes Machado**  
 CREA Nº: **Arquiteto e Urbanista**  
**CAU: A95927-8**

Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário  
 Nome: **Carlos Pinheiro Carlos Gouveia**  
 Cargo: **Secretário de Desenvolvimento**  
**Urbano e Meio Ambiente**  
 Mat.: **48.911**





**PREFEITURA M. DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

AV. RAUL BANDEIRA N° 21 - CENTRO, CEP 55825-000 - PAUDALHO - PE  
 TEL.: (81) 3636.1156 CNPJ: 11.097.383/0001-84



Número da Nota: **00000381**  
 Competência: **OUT/2023**  
 Data e Hora Emissão: **18/10/2023 09:05:01**  
 Código de Verificação: **JFVF-XXG31**

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **PAUDALHO - PE** Local da Prestação: **PAUDALHO - PE**  
 Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.159.046/0001-53** Inscrição Municipal: **60103161**  
 Nome/Razão Social: **RDG CONSTRUTORA EIRELI-ME**  
 Endereço: **RUA TRÊS ,GUADALAJARA. 50**  
 Município: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**  
 E-mail: **construtoradguilherme@gmail.com** TEL: **8135250141**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84** Inscrição Municipal: **1050001** Inscrição Estadual: **---**  
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**  
 Endereço: **RUA RAUL BANDEIRA, 21 CENTRO**  
 Município: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**  
 E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.MEDICAO 03 #QTD:1 - V.UND.:R\$28.156,84 - TOTAL.:R\$28.156,84 - DED.:R\$16.894,10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DE CHA DE PINHEIRO E A PRACA DA QUADRA DE CHA DE PINHEIRO, NO MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE. BM 03 (PRACA QUADRA).

MATERIAL 60%  
 MAO DE OBRA 40%

BRADESCO 237  
 AGENCIA 2208  
 CONTA CORRENTE 4006-1

ISS RETIDO PELO TOMADOR

  
 Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paylo Vandonei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Mat.: 41.498

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.156,84**

Atividade Prestada:

**4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS**

Código CNAE:

**702 - 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
27.593,70	16.894,10	11.262,74	5,00%	563,14
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal  
 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.  
 - Optante pelo Simples Nacional.

510675322299804



MUNICÍPIO/UF: PAUDALHO / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO	ENDEREÇO: BR-408, KM 76, CHÃ DE CAPOEIRA, PAUDALHO-PE
--------------------------------	--	--

PROponente: PREFEITURA DO PAUDALHO	Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CHÃ DE PINHEIRO E A PRAÇA DA QUADRA DE CHÃ DE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.	EMPREENHAMENTO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CHÃ DE PINHEIRO E A PRAÇA DA QUADRA DE CHÃ DE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.
---------------------------------------	--	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
2.0			PRAÇA QUADRA CHÃ DE PINHEIRO						
2.5			HIDRAULICA						
2.5.2	EMLURB	19.07.320	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO. 3 UNIDADES DISTRIBUIDAS NAS CAIXAS	UND				3,00	3,00
			Total do item 2.5.2					TOTAL =	3,00
2.6			PAISAGISMO						
2.6.2	EMLURB	17.03.045	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE). LATERAL DIREITO PARTE 01 LATERAL DIREITO PARTE 02 FUNDOS LATERAL ESQUERDA FRENTE PARTE 01 FRENTE PARTE 02	M2	13,10 2,00 21,54 2,55 10,80 10,30	1,50 1,20 1,10 2,50 1,40 0,70			19,65 2,40 23,69 6,38 15,12 7,21
			PARTE CENTRAL TRAPEZOIDAL		2,5x13,80x1 1,8x10x40				73,57
			Total item 2.6.2					TOTAL =	148,02
2.6.4	EMLURB	19.08.070	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MAO. PLAYGROUND - ÁREA TRAEZIO 6X7X16,10X13,81	M3	92,45	0,10			8,78
			Total item 2.6.4					TOTAL =	8,78
2.6.5	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 JARDIM FRONTAL JARDIM PARALELO A RAMPA	UND	30,00 13,00				30,00 13,00
			Total item 2.6.5					TOTAL =	43,00
2.6.7	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 ÁRVORES DISTRIBUIDAS NA PRAÇA	UND	13,00				13,00
			Total item 2.6.7					TOTAL =	13,00
2.8			ITENS NÃO PLANILHADOS						
2.8.3			PINTURA						
2.8.3.1	SINAPI	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016 BASE ESQUERDA RAMPA BASE ESQUERDA RAMPA - CAPIAÇO BASE ESQUERDA RAMPA - PARTE VIRADA PARA RUA BASE CENTRAL RAMPA BASE CENTRAL RAMPA - CAPIAÇO 20 CM + 10 CM BASE DIREITA RAMPA BASE DIREITA RAMPA - CAPIAÇO 23 CM + 05 CM PATAMAR DA RAMPA LADO ESQUERDO PATAMAR DA RAMPA LADO ESQUERDO - CAPIAÇO BASE PATAMAR FRENTE (TRAVAMENTO) E FUNDO BASE PATAMAR FRENTE (TRAVAMENTO) E FUNDO - CAPIAÇO	M2	9,75 9,75 9,75 9,94 9,94 9,10 9,10 3,96 3,96 3,10 3,52	X X X X X X X X X X X X	1,10 0,23 0,60 0,85 0,30 0,70 0,28 0,95 0,20 0,98 0,20		10,73 2,24 5,85 8,45 2,98 6,37 2,55 3,76 0,79 3,04 0,70
			Total item 2.8.3.1					TOTAL =	47,46
2.8.3.2	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 BASE ESQUERDA RAMPA BASE ESQUERDA RAMPA - CAPIAÇO BASE ESQUERDA RAMPA - PARTE VIRADA PARA RUA BASE CENTRAL RAMPA BASE CENTRAL RAMPA - CAPIAÇO 20 CM + 10 CM BASE DIREITA RAMPA BASE DIREITA RAMPA - CAPIAÇO 23 CM + 05 CM PATAMAR DA RAMPA LADO ESQUERDO PATAMAR DA RAMPA LADO ESQUERDO - CAPIAÇO BASE PATAMAR FRENTE (TRAVAMENTO) E FUNDO BASE PATAMAR FRENTE (TRAVAMENTO) E FUNDO - CAPIAÇO JARDINEIRA MÉDIA DE 35CM + 10CM DE CAPIAÇO	M2	9,75 9,75 9,75 9,94 9,94 9,10 9,10 3,96 3,96 3,10 3,52 10,65	X X X X X X X X X X X X	1,10 0,23 0,60 0,85 0,30 0,70 0,28 0,95 0,20 0,98 0,20		10,73 2,24 5,85 8,45 2,98 6,37 2,55 3,76 0,79 3,04 0,70 4,79
			Total item 2.8.3.2					TOTAL =	52,26
2.8.3.3	SINAPI	2.8.3.3	PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMÃOS, SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER. GUARDA CORPO CORRIMÃO CHUMBADO NA PAREDE CORRIMÃO ESCADA		9,37 16,64 14,75		1,10 0,15 1,10	2,00	10,31 2,50 16,23
			Total item 2.8.3.3					TOTAL =	29,03
2.8.4			PAISAGISMO						
2.8.4.1	EMLURB	17.02.010	FORNECIMENTO DE BARRO DE JARDIM (POSTO OBRA NA PRACA DO RECIFE). PARTE CENTRAL TRAPEZOIDAL GRAMADA LATERAL ESQUERDA SACOS DE TERRA PREPARADA PARA AS MUDAS	M3	73,57 6,38 10,00		0,05 0,05 0,35		
			Total item 2.8.4.1					TOTAL =	7,50

Francisco Henrique C. I. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat. 41.498

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8

Carlos Pimenta Carras Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  
Mat. 340911



MUNICÍPIO/UF: PAUDALHO / PE	GESTOR / AÇÃO: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO	ENDEREÇO: BR-408, KM 76, CHÃ DE CAPOEIRA, PAUDALHO-PE
--------------------------------	--	--

PROPONENTE: PREFEITURA DO PAUDALHO	OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CHÃ DE PINHEIRO E A PRAÇA DA QUADRA DE CHÃ DE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.	EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CHÃ DE PINHEIRO E A PRAÇA DA QUADRA DE CHÃ DE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO/PE.
---------------------------------------	--	--

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	COMPR.	LARG.	ALTURA	QUANT.	TOTAL
2.8.4.2	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M					
			GUARDA CORPO LATERAL DO PATAMAR DA RAMPA		9,37				9,37
			<b>Total item 2.8.4.2</b>					<b>TOTAL =</b>	<b>9,37</b>
2.8.4.3	ORSE	12188/ORSE	Corrimão duplo em tubo de ferro galvanizado 1 1/2", com chumbadores para fixação em alvenaria	M					
			RAMPA LATERAL ESQUERDA		13,60				13,60
			<b>Total item 2.8.4.3</b>		3,04			<b>TOTAL =</b>	<b>3,04</b>
2.8.4.4	ORSE	11887/ORSE	Guarda-corpo e Corrimão em tubo ferro galvanizado, alt=1,10m, com barras verticais a cada 11cm (3/4") e barras horizontais (superior, intermediárias (duas) e inferior) de 1.1/2", inclusive curva de aço carbono.	M					
			CORRIMÃO ESCADARIA LATERAL ESTERDA		12,20				12,20
			CORRIMÃO ESCADARIA LATERAL DIREITA		2,55				2,55
			<b>Total item 2.8.4.4</b>					<b>TOTAL =</b>	<b>14,75</b>
2.8.4.5	COMPOSIÇÃO		Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio	M2					
			Grades das caixas de psio		0,30	0,30		3,00	0,27
			<b>Total item 2.8.4.5</b>					<b>TOTAL =</b>	<b>0,27</b>
2.8.5			ELÉTRICA						
2.8.5.5	SINAPI	101489	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020	UND					
			POSTE DE CONCRETO					1,00	1,00
			<b>Total item 2.8.5.5</b>					<b>TOTAL =</b>	<b>1,00</b>

Carlos Pirheiro Carlos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Francisco Henrique C. I. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8



MUNICIPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM: 03	02 - RECURSO PRÓPRIO
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	PE 040 - S/N	DATA EMISSÃO:	30/06/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CHÃ DE PINHEIRO E A PRAÇA DA QUADRA DE CHÃ DE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE.			



2.5.2	FORNECIMENTO DE TORNEIRA AMARELA PARA JARDIM, DIAMETRO 3/4 POL., INCLUSIVE FIXAÇÃO.	2.6.2	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA (EM TAPETE).
			
2.6.4	COLCHAO DE AREIA, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA DE ESPALHAMENTO E TRANSPORTE COM CARRO DE MAO.	2.6.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018
			
2.6.5	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	2.6.7	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

Carlos Pirheira Campos Gouveia  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Francisco Henrique C. I. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - PE 38306

  
RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
Paulo Vandeley de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 48.911

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8



MUNICÍPIO	GESTOR/AÇÃO	ENDEREÇO	BM: 03	02 - RECURSO PRÓPRIO
PAUDALHO/PE	SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	PE 040 - S/N	DATA EMISSÃO:	30/06/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CHÃ DE PINHEIRO E A PRAÇA DA QUADRA DE CHÃ DE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE.			



2.8.3.1 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF\_09/2016



2.8.3.2 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF\_11/2016



2.8.3.3 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO EM ESQUADRIA DE FERRO GALVANIZADO, DUAS DEMÃOS, SEM RASPAGEM E APARELHAMENTO COM GALVO PRIMER.



2.8.4.1 FORNECIMENTO DE BARRO DE JARDIM (POSTO OBRA NA PRAÇA DO RECIFE).



2.8.4.2, 2.8.4.3, 2.8.4.4 CORRIMÕES/GUARDA-CORPO



2.8.4.5 Grade de ferro para piso, articulável em dobradiça com fechamento em cadeado, em barra chata de 1 1/2" x 1/4" a cada 5,cm e cantoneira 2" x 1/4" de apoio

Carlos Pir.heiro dos Santos  
Secretário de Desenvolvimento  
Urbano e Meio Ambiente  
Mat.: 48.911

Francisco Henrique C. J. da Silva  
Eng. Civil  
CREA - PE 38306

  
RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho  
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
Engenheiro Civil  
Mat.: 41.498

Felipe Nunes Machado  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A95927-8



MUNICÍPIO PAUDALHO/PE	GESTOR/AÇÃO SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE	ENDEREÇO PE 040 - S/N	BM: 03 DATA EMISSÃO:	02 - RECURSO PRÓPRIO 30/06/2023
PREPONENTE	OBJETO			
PREFEITURA DE PAUDALHO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE CHÃ DE PINHEIRO E A PRAÇA DA QUADRA DE CHÃ DE PINHEIRO, NO MUNICÍPIO DO PAUDALHO-PE.			
				
2.8.5.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).AF_07/2020			

Francisco Henrique C. I. da Silva  
 Eng. Civil  
 CREA - PE 38306

RDG CONSTRUTORA EIRELI

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vancellei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 48.911

Felipe Nunes Machado  
 Arquiteto e Urbanista  
 CAU: A95927-8

Carlos Pinheiro dos Santos Gouveia  
 Secretário de Desenvolvimento  
 Urbano e Meio Ambiente  
 Matr.: 48.911





**PREFEITURA M. DE PAUDALHO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

AV. RAUL BANDEIRA N° 21 - CENTRO, CEP 55825-000 - PAUDALHO - PE  
 TEL.: (81) 3636.1156 CNPJ: 11.097.383/0001-84



Número da Nota: **00000381**  
 Competência: **OUT/2023**  
 Data e Hora Emissão: **18/10/2023 09:05:01**  
 Código de Verificação: **JFVF-XXG31**

**INFORMAÇÕES FISCAIS**

Exigibilidade do ISS: **EXIGÍVEL** Regime de Tributação: **SIMPLES NACIONAL** Município de Incidência do ISS: **PAUDALHO - PE** Local da Prestação: **PAUDALHO - PE**  
 Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão do RPS: ISS Retido: **SIM**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **23.159.046/0001-53** Inscrição Municipal: **60103161**  
 Nome/Razão Social: **RDG CONSTRUTORA EIRELI-ME**  
 Endereço: **RUA TRÊS ,GUADALAJARA. 50**  
 Município: **PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**  
 E-mail: **construtoradguilherme@gmail.com** TEL: **8135250141**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84** Inscrição Municipal: **1050001** Inscrição Estadual: **---**  
 Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO** UF: **PE** CEP: **55825000**  
 Endereço: **RUA RAUL BANDEIRA, 21 CENTRO**  
 Município: **PAUDALHO**  
 E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

1.MEDICAO 03 #QTD:1 - V.UND.:R\$28.156,84 - TOTAL.:R\$28.156,84 - DED.:R\$16.894,10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DA PRACA DE CHA DE PINHEIRO E A PRACA DA QUADRA DE CHA DE PINHEIRO, NO MUNICIPIO DO PAUDALHO-PE. BM 03 (PRACA QUADRA).

MATERIAL 60%  
 MAO DE OBRA 40%

BRADESCO 237  
 AGENCIA 2208  
 CONTA CORRENTE 4006-1

ISS RETIDO PELO TOMADOR

ATESTO 18/10/23  
 SERVIÇO FOI EXECUTADO  
 MATERIAL FOI ENTREGUE

Paulo Vandenbergue M. Filho  
 Engenheiro Civil  
 CREA 22065 D/PE  
 Matr. 41183

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 28.156,84**

Atividade Prestada: **4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS** Código CNAE:

**702 - 702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras**

Valor Líquido (R\$)	Valor das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
27.593,70	16.894,10	11.262,74	5,00%	563,14
COFINS (R\$)	INSS (R\$)	PIS (R\$)	CSLL (R\$)	IRRF (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Retenções(R\$)				
0,00				

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Código Tributário Municipal  
 - O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.  
 - Optante pelo Simples Nacional.





510675322299804



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C.DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 283 **RESTANTE:** 77

**DATA:** 01/06/2023    

<b>MANHÃ</b>				X
<b>TARDE</b>				X
<b>NOITE</b>				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
- 2) PLANTIO DE MUDAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Preeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro  
 Matr. 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA





CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C. DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 284 **RESTANTE:** 76

**DATA:** 02/06/2023    

<b>MANHÃ</b>				X
<b>TARDE</b>		X		
<b>NOITE</b>				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
- 2) PLANTIO DE MUDAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 4º. 498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE







**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)****BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C.DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 285 **REstante:** 75

**DATA:** 03/06/2023
 




MANHÃ				X	
TARDE				X	
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SÁBADO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandinei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C.DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 286 **RESTANTE:** 74

**DATA:** 04/06/2023



<b>MANHÃ</b>	X		
<b>TARDE</b>	X		
<b>NOITE</b>			

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) DOMINGO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA





CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C.DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 287 **RESTANTE:** 73

**DATA:** 05/06/2023    

<b>MANHÃ</b>				X
<b>TARDE</b>		X		
<b>NOITE</b>				

MÃO DE OBRA INDIRECTA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
- 2) PLANTIO DE MUDAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA





CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C. DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 288 **RESTANTE:** 72

**DATA:** 06/06/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO
- 2) PLANTIO DE GRAMAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.445

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA





CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C. DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 289 **RESTANTE:** 71

**DATA:** 07/06/2023    

<b>MANHÃ</b>		X		
<b>TARDE</b>		X		
<b>NOITE</b>				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) PINTURA DO CORRIMÃO
- 2) PLANTIO DE GRAMAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE S. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil

RESPONSÁVEL TÉCNICO





FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C.DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 290 **RESTANTE:** 70

**DATA:** 08/06/2023    

<b>MANHÃ</b>		X		
<b>TARDE</b>		X		
<b>NOITE</b>				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) PINTURA DO CORRIMÃO
- 2) PLANTIO DE GRAMAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Eng. Civil  
 R. 1.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C. DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 291 **RESTANTE:** 69

**DATA:** 09/06/2023



**MANHÃ**       
**TARDE**       
**NOITE**

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) PINTURA DO CORRIMÃO
- 2) PLANTIO DE GRAMAS
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA


CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C.DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 292 **RESTANTE:** 68

**DATA:** 10/06/2023



<b>MANHÃ</b>		X		
<b>TARDE</b>		X		
<b>NOITE</b>				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) SÁBADO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. nº. 443

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA





CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C.DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 DECORRIDO: 293 RESTANTE: 67

DATA: 11/06/2023    

MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) DOMINGO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.495





FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C.DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 294 **RESTANTE:** 66

**DATA:** 12/06/2023    

<b>MANHÃ</b>	X
<b>TARDE</b>	X
<b>NOITE</b>	

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) PLANTIO DE ÁRVORES
- 2) APLICAÇÃO DE TEXTURA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Henrique de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA





CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C.DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 295 **REstante:** 65

**DATA:** 13/06/2023    

<b>MANHÃ</b>		X		
<b>TARDE</b>		X		
<b>NOITE</b>				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) PLANTIO DE ÁRVORES
- 2) APLICAÇÃO DE TEXTURA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandelei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RDG CONSTRUTORA EIRELI**





RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

BM Nº 03

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 DECORRIDO: 296 RESTANTE: 64

DATA: 14/06/2023    

MANHÃ	X			
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) PLANTIO DE ÁRVORES
- 2) APLICAÇÃO DE TEXTURA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. Nº 498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA





CONTRATANTE



**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C. DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 297 **RESTANTE:** 63

**DATA:** 15/06/2023    

<b>MANHÃ</b>		X		
<b>TARDE</b>	X			
<b>NOITE</b>				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) PLANTIO DE ÁRVORES
- 2) APLICAÇÃO DE TEXTURA
- 3) ESPALHAMENTO DE AREIA DO PLAYGROUND
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. T. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.438

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA





CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C. DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 298 **RESTANTE:** 62

**DATA:** 16/06/2023

<b>MANHÃ</b>		X			
<b>TARDE</b>	X				
<b>NOITE</b>					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) PLANTIO DE ÁRVORES
- 2) APLICAÇÃO DE TEXTURA
- 3) ESPALHAMENTO DE AREIA DO PLAYGROUND
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho - PE  
 Paulo Vagner de Mendonça FERNANDES  
 Eng. Civil  
 RPN Nº 1805284525

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE



**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

BM Nº 03

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 DECORRIDO: 299 RESTANTE: 61

DATA:  
17/06/2023

MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

**MÃO DE OBRA INDIRETA**

FUNÇÃO / CARGO

QTDE

**MÃO DE OBRA DIRETA**

FUNÇÃO / CARGO

QTDE

**EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS**

DESCRIÇÃO

QTDE

GERENTE DE CONTRATO

ENCARREGADO

ENGENHEIRO CIVIL

AJUDANTE GERAL

TÉCNICO DE SEGURANÇA

PINTOR

AUX. ADMINISTRATIVO

PEDREIRO

COMPRADOR

ENCANADOR

ORÇAMENTISTA

ELETRICISTA

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SÁBADO - DIA NÃO TRABALHADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

**OCORRÊNCIAS**

1)

2)

3)

4)

5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vagner de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.438





FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

**BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C. DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 300 **RESTANTE:** 60

**DATA:** 18/06/2023    

<b>MANHÃ</b>	X			
<b>TARDE</b>	X			
<b>NOITE</b>				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) DOMINGO - DIA NÃO TRABALHADO
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderley de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE



**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)****BM Nº 03**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C.DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 DECORRIDO: 301 RESTANTE: 59

DATA: 19/06/2023

MANHÃ		X		
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. T. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)****BM Nº 03**

OBRA: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 DECORRIDO: 302 RESTANTE: 58

DATA: 20/06/2023



MANHÃ		X		
TARDE	X			
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. T. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE







**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)****BM Nº 03**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 DECORRIDO: 303 RESTANTE: 57

DATA: 21/06/2023    

MANHÃ				X
TARDE				X
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho  
 Paulo Vanderlei de Mendonça  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.442

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)****BM Nº 03**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 DECORRIDO: 304 RESTANTE: 56

DATA: 22/06/2023

MANHÃ				X	
TARDE				X	
NOITE					

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. T. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE



**RDG CONSTRUTORA EIRELI**





RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

BM Nº 03

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C.DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 DECORRIDO: 305 RESTANTE: 55

DATA: 23/06/2023    

MANHÃ			X	
TARDE			X	
NOITE				X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE BRINQUEDOS
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)****BM Nº 03**

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 DECORRIDO: 306 RESTANTE: 54

DATA:  
24/06/2023

MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

X

MÃO DE OBRA INDIRETA  
FUNÇÃO / CARGO QTDEMÃO DE OBRA DIRETA  
FUNÇÃO / CARGO QTDEEQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS  
DESCRIÇÃO QTDE

GERENTE DE CONTRATO

ENCARREGADO

ENGENHEIRO CIVIL

AJUDANTE GERAL

TÉCNICO DE SEGURANÇA

PINTOR

AUX. ADMINISTRATIVO

PEDREIRO

COMPRADOR

ENCANADOR

ORÇAMENTISTA

ELETRICISTA

**TAREFAS REALIZADAS**

1) SÁBADO - DIA NÃO TRABALHADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

**OCORRÊNCIAS**

1)

2)

3)

4)

5)

**ASSINATURAS**FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
ENG. CIVIL  
RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vandemir de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE



**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)****BM Nº 03**

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C. DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 307 **RESTANTE:** 53

**DATA:**  
25/06/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO			
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL			
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO			
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

1) DOMINGO - DIA NÃO TRABALHADO

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

**OCORRÊNCIAS**

1)

2)

3)

4)

5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RDG CONSTRUTORA EIRELI**





RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

BM Nº 03

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C.DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 DECORRIDO: 308 RESTANTE: 52

DATA: 26/06/2023    

MANHÃ			X	
TARDE			X	
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE BANCOS
- 2) REVISÃO ELÉTRICA
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE



**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

BM Nº 03

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 DECORRIDO: 309 RESTANTE: 51

DATA:  
27/06/2023

MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE BANCOS
- 2) REVISÃO ELÉTRICA
- 3) REVISÃO HIDRÁULICA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

RESPONSÁVEL TÉCNICO

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

BM Nº 03

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 DECORRIDO: 310 RESTANTE: 50

DATA:  
28/06/2023



MANHÃ

X

TARDE

X

NOITE

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) INSTALAÇÃO DE BANCOS
- 2) REVISÃO ELÉTRICA
- 3) REVISÃO HIDRÁULICA
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE S. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr.: 41.498

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE



**RDG CONSTRUTORA EIRELI**





RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

BM Nº 03

OBRA: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS.** CONTRATO: 032/2022 RESP. TÉCNICO: FRANCISCO H. C. DA SILVA  
 ENDEREÇO: Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. INÍCIO: 22/08/2022 Nº CREA-PE: 1805284525  
 TÉRMINO: 17/08/2023 Nº DA ART: PE20230933925  
 PERÍODO DE EXECUÇÃO: 01/06 A 30/06/2023 DECORRIDO: 311 RESTANTE: 49

DATA: 29/06/2023    

MANHÃ		X		
TARDE		X		
NOITE				

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) LIMPEZA DA OBRA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. L. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE

**RDG CONSTRUTORA EIRELI**

RUA TRÊS, Nº 50, GUADALAJARA, PAUDALHO - PE

construtoradguilherme@gmail.com

**RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)**

BM Nº 03

**OBRA:** CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA QUADRA CHÃ DE PINHEIROS. **CONTRATO:** 032/2022 **RESP. TÉCNICO:** FRANCISCO H. C.DA SILVA  
**ENDEREÇO:** Estrada de Chã de Pinheiros, s/n, Chã de Pinheiros, Paudalho - PE. **INÍCIO:** 22/08/2022 **Nº CREA-PE:** 1805284525  
**PERÍODO DE EXECUÇÃO:** 01/06 A 30/06/2023 **TÉRMINO:** 17/08/2023 **Nº DA ART:** PE20230933925  
**DECORRIDO:** 312 **RESTANTE:** 48

**DATA:**  
30/06/2023



**MANHÃ**  
**TARDE**  
**NOITE**

X  
X

MÃO DE OBRA INDIRETA		MÃO DE OBRA DIRETA		EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS	
FUNÇÃO / CARGO	QTDE	FUNÇÃO / CARGO	QTDE	DESCRIÇÃO	QTDE
GERENTE DE CONTRATO		ENCARREGADO	1		
ENGENHEIRO CIVIL		AJUDANTE GERAL	2		
TÉCNICO DE SEGURANÇA		PINTOR			
AUX. ADMINISTRATIVO		PEDREIRO	1		
COMPRADOR		ENCANADOR			
ORÇAMENTISTA		ELETRICISTA			

**TAREFAS REALIZADAS**

- 1) LIMPEZA DA OBRA
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)
- 8)
- 9)

**OCORRÊNCIAS**

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)

**ASSINATURAS**

FRANCISCO HENRIQUE C. J. DA SILVA  
 ENG. CIVIL  
 RPN Nº 1805284525

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE  
 Paulo Vanderlei de Mendonça Filho  
 Engenheiro Civil  
 Matr. 41.498

FISCAL DA OBRA

CONTRATANTE