
MUNICÍPIO: PAUDALHO-PE

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 30 (dias) 60 (dias) 90 (dias) 120 (dias) 150 (dias) 180 (dias) 210 (dias) 240 (dias) 270 (dias) 300 (dias) 330 (dias) 360 (dias)

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.371,34                       0,02% 100,00%

1.371,34               -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        

2.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE PAUDALHO 7.747.736,40                99,98% 4,91% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 3%

380.382,80            608.612,48            772.338,40            772.338,40            760.765,60            760.765,60            760.765,60            772.338,40            772.338,40            760.765,60            380.382,80            245.942,32            

2.1 PAVIMENTAÇÃO : 7.653.947,20                98,77% 5% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 2%

380.382,80            608.612,48            772.338,40            772.338,40            760.765,60            760.765,60            760.765,60            772.338,40            772.338,40            760.765,60            380.382,80            152.153,12            

2.1.1 VARREDURA DA SUPERFÍCIE PARA EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO 5.600,00                       0,07% 5% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 2%

280,00                  448,00                  560,00                  560,00                  560,00                  560,00                  560,00                  560,00                  560,00                  560,00                  280,00                  112,00                  

2.1.2 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. 

AF_11/2019 
253.600,00                   3,27% 5% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 2%

12.680,00             20.288,00             25.360,00             25.360,00             25.360,00             25.360,00             25.360,00             25.360,00             25.360,00             25.360,00             12.680,00             5.072,00               

2.1.3 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 

CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019.
7.000.280,00                90,34% 5% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 2%

350.014,00            560.022,40            700.028,00            700.028,00            700.028,00            700.028,00            700.028,00            700.028,00            700.028,00            700.028,00            350.014,00            140.005,60            

2.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA  DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
327.376,00                   4,22% 5% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 2%

16.368,80             26.190,08             32.737,60             32.737,60             32.737,60             32.737,60             32.737,60             32.737,60             32.737,60             32.737,60             16.368,80             6.547,52               

2.1.5
  TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM 20.800,00                     0,27% 5% 8% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 2%

1.040,00               1.664,00               2.080,00               2.080,00               2.080,00               2.080,00               2.080,00               2.080,00               2.080,00               2.080,00               1.040,00               416,00                  

2.1.6 FRESAGEM CONTÍNUA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO 40.992,00                     0,53% 25% 25% 25% 25%

-                        -                        10.248,00             10.248,00             -                        -                        -                        10.248,00             10.248,00             -                        -                        -                        

2.1.7 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE FRESAGEM CONTÍNUA SOLTA EM 

CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM FRESADORA E DESCARGA 
5.299,20                       0,07% 25% 25% 25% 25%

-                        -                        1.324,80               1.324,80               -                        -                        -                        1.324,80               1.324,80               -                        -                        -                        

2.2 SINALIZAÇÃO: 93.789,20                     1,21%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        93.789,20             

2.2.1 PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM* 6.285,20                       0,08% 100%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        6.285,20               

2.2.2 PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 

MM
87.504,00                     1,13% 100%

-                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        -                        87.504,00             

7.749.107,74R$            100,0%

381.754,14            608.612,48            772.338,40            772.338,40            760.765,60            760.765,60            760.765,60            772.338,40            772.338,40            760.765,60            380.382,80            245.942,32            

4,93% 7,85% 9,97% 9,97% 9,82% 9,82% 9,82% 9,97% 9,97% 9,82% 4,91% 3,17%

381.754,14            990.366,62            1.762.705,02         2.535.043,42         3.295.809,02         4.056.574,62         4.817.340,22         5.589.678,62         6.362.017,02         7.122.782,62         7.503.165,42         7.749.107,74         

4,93% 12,78% 22,75% 32,71% 42,53% 52,35% 62,17% 72,13% 82,10% 91,92% 96,83% 100,00%

Valores totais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO - PE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

OBJETO:  SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PAUDALHO/PE.

CRONOGRAMA - ONERADO

Porcentagem Acumulada (%)

Valor no Período

Porcentagem no Peíodo (%)

Valor Acumulado


