



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUDALHO/PE
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO GERAL

Obra:	Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de construção da Praça de Chã de Conselho, no município de Paudalho, PE.							
Local:	PAUDALHO - PE							
SINAPI - ONERADO/PE - MAR/2024								
ITEM	SERVIÇOS	%	VALOR	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	TOTAL
		R\$						
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	905,59	100,00%				100%
		R\$		905,59	0,00	0,00	0,00	905,59
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	%	6.717,42	100%	0%	0%	0%	100%
		R\$		6.717,42	0,00	0,00	0,00	6.717,42
3.0	PISO/PASSEIO	%	57.164,90	80%	20%	0%	0%	100%
		R\$		45.731,92	11.432,98	0,00	0,00	57.164,90
4.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS	%	55.532,50	0%	70%	30%	0%	100%
		R\$		0,00	38.872,75	16.659,75	0,00	55.532,50
5.0	PLAYGROUND	%	44.123,76	0%	0%	80%	20%	100%
		R\$		0,00	0,00	35.299,01	8.824,75	44.123,76
6.0	PAISAGISMO	%	23.982,90	0%	0%	0%	100%	100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	23.982,90	23.982,90
7.0	SERVIÇOS DIVERSOS	%	12.387,16	0%	0%	0%	100%	100%
		R\$		0,00	0,00	0,00	12.387,16	12.387,16
PERCENTUAL		%	100%					
VALOR NO PERÍODO		R\$	200.814,23	53.354,93	50.305,73	51.958,76	45.194,81	200.814,23
VALOR ACUMULADO		R\$	-	53.354,93	50.305,73	105.313,69	150.508,50	200.814,23