


Solicitação de Empenho nº 0733		Ano: 2023
Recurso	_____	
Credor	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	
CNPJ/CPF	36.575.014/0001-80	
Endereço	Av. Rui Barbosa 715, Sala 101, Edf. Rui Barbosa S Graças – Recife - PE	
Histórico	Solicitação de Empenho Posterior Pagamento, conforme o contrato nº 073/2022, referente a 11º BM ao Convênio de cooperação financeira nº 007/2022 - cujo objeto Contratação de Empresa de Engenharia para Execução dos Serviços de Recapeamento Asfáltico em Diversas Ruas, deste município. Documentos em anexo.	
Nota Fiscal	237	
Valor	R\$ 70.149,66 (setenta mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos)	
Banco	Caixa Economica, Ag. 0048, Op. 003, C/c. 27943-5	
 Carlos Pinheiro Campos Gouveia Secretário de Desenvolvimento Urbano e Agrário Matrícula 48.911		
<p><i>Recb. em 27/10/23 myllena</i></p>		



PREFEITURA DO
RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFSE

Número da Nota

00000237

Data e Hora de Emissão

24/10/2023 11:53:27

Código de Verificação

QMU2-NSIC

20231024:36575014000180

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **36.575.014/0001-80**

Inscrição Municipal: **672.157-5**

Nome/Razão Social: **STH CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA**

Endereço: **AV RUI BARBOSA 716, SALA 101 EDF EMP RUI BARBOSA S - GRACAS - CEP: 52011-040**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **inh_26@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO**

CPF/CNPJ: **11.097.383/0001-84**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **PAUDALHO 21 - CENTRO - CEP: 55825-000**

Município: **Paudalho**

UF: **PE**

E-mail: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO-PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA N. 007/2022 DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS HIDRICOS.

MÃO DE OBRA: R\$ 28.059,86

INSS: R\$ 3.086,58

C.N.O: 90.012.30591/74

C.C: PAUDALHO

Nº CONTRATO: 073/2022

MEDIÇÃO: 11 BOLETIM DE MEDIÇÃO

DADOS PARA O PAGAMENTO:

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (104)

AG: 0048

OP: 003

C/C: 27943-5

ATESTO **24/10/23**
 SERVIÇO FOI EXECUTADO
 MATERIAL FOI ENTREGUE

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.498

Retenção de COFINS
R\$ 0,00

Retenção de CSLL
R\$ 0,00

Retenção de INSS
R\$ 3.086,58

Retenção de IRPJ
R\$ 0,00

Retenção de PIS
R\$ 0,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 70.149,66

Código da Atividade Prestada

4299599 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanag...

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	70.149,66	2,00%	1.402,99	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e será RETIDO pelo Tomador de Serviço.
- O ISS desta NFS-e é devido FORA do Município de Recife. Local da prestação do serviço: Paudalho - PE.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- CEI / Código da Obra: 90.012.30591/74

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 11



Secretaria de
Infraestrutura
e Recursos Humanos



OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO		
LOCAL:	PAUDALHO-PE	PERÍODO:	01/09/23 a 18/10/23
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	EMIÇÃO:	19/10/2023
DATA BASE:	Bico 01/22, Sinapi 05/22, Composições	CONTRATO:	073/2022
DATA BASE:		MEDIDO PERÍODO:	RS 70.148,66

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	BDI APLICADO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	ADITIVO		TOTAL GERAL (R\$)	BM 11						
										QUANT.	TOTAL SALDO (R\$)		QUANT.	TOTAL BM 10(R\$)	%				
1.2																			
SERVICIOS PRELIMINARES																			
1.1	COMPOSIÇÃO	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N.22. ADESIVADA, DE "2,9 X 1,125" M	un	2,86	315,00	19,03%	RS 374,94	RS 1.079,82			RS 1.079,82	0	RS	RS 0,00				
2.0																			
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																			
2.1	COMPOSIÇÃO	0000001	ADMINISTRAÇÃO	mes	6,00	13041,00	19,03%	RS 15522,70	RS 93.136,20			RS 93.136,20	0	RS	RS 0,00				
3.0																			
RUA OSCAR CARNEIRO - ALTO DOIS IRMÃOS																			
PAVIMENTAÇÃO																			
3.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	717,80	2,96	19,03%	RS 3,52	RS 2.526,65			RS 2.526,65	0	RS	RS 0,00				
3.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	28,71	1390,09	19,03%	RS 1655,69	RS 47.534,86			RS 47.534,86	0	RS	RS 0,00				
3.1.3	SINAPI - MAIO/22	95976	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	861,30	2,22	19,03%	RS 2,64	RS 2.273,83			RS 2.273,83	0	RS	RS 0,00				
3.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	143,55	0,90	19,03%	RS 1,07	RS 153,50			RS 153,50	0	RS	RS 0,00				
3.2																			
SINALIZAÇÃO																			
3.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13021	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20 CM"	UND	2,00	103,95	19,03%	RS 123,73	RS 247,46			RS 247,46		RS	RS 0,00				
3.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	38,80	35,73	19,03%	RS 42,52	RS 1.649,77			RS 1.649,77		RS	RS 0,00				
3.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	RS 211,56	RS 423,12			RS 423,12		RS	RS 0,00				
3.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,249 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	RS 211,56	RS 423,12			RS 423,12		RS	RS 0,00				
3.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	RS 121,24	RS 484,96			RS 484,96		RS	RS 0,00				
4.0																			
TRAV. OSCAR CARNEIRO- ALTO DOIS IRMÃOS																			
PAVIMENTAÇÃO																			
4.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	570,00	2,96	19,03%	RS 3,52	RS 2.006,40			RS 2.006,40	0	RS	RS 0,00				

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
RUIZ MENDES LEONARDO FIGUEIRO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Handwritten signature

Printado em Paudalho-PE
Paulo Vanderini de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Matr. 4 - 498

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat. 48.386

4.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019.	M3	22,80	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	37.749,73	R\$	-	R\$ 37.749,73	u	R\$	-
4.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	684,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	1.605,76	R\$	-	R\$ 1.605,76	u	R\$	-
4.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	114,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	121,98	R\$	-	R\$ 121,98	u	R\$	-
4.2			SINALIZAÇÃO							R\$	2.224,96						R\$ 0,00
4.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
4.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	18,20	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	646,30	R\$	-	R\$ 646,30		R\$	-
4.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
4.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
4.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
5.0			RUA DO SOL - ALTO DOIS IRMÃOS							R\$	126.485,92						R\$ 0,00
5.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	121.760,78						R\$ 0,00
5.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1665,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	5.860,80	R\$	-	R\$ 5.860,80	u	R\$	-
5.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019.	M3	66,60	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	110.268,05	R\$	-	R\$ 110.268,05	u	R\$	-
5.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	1998,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	5.274,72	R\$	-	R\$ 5.274,72	u	R\$	-
5.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	333,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	356,31	R\$	-	R\$ 356,31	u	R\$	-
5.2			SINALIZAÇÃO							R\$	4.725,14						R\$ 0,00
5.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
5.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	74,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	3.146,48	R\$	-	R\$ 3.146,48		R\$	-
5.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
5.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
5.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
6.0			SUBIDA ALTO CRUZEIRO - ALTO DOIS IRMÃOS							R\$	53.070,48						R\$ 0,00
6.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	50.386,28						R\$ 0,00
6.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	689,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	2.425,28	R\$	-	R\$ 2.425,28	u	R\$	-
6.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019.	M3	27,58	1390,00	19,03%	R\$	1655,69	R\$	45.630,81	R\$	-	R\$ 45.630,81	u	R\$	-

6.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	826,80	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	2.182,75	R\$	-	R\$ 2.182,75	0	R\$	-
6.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	137,80	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	147,44	R\$	-	R\$ 147,44	0	R\$	-
6.2			SINALIZAÇÃO							R\$	2.684,18						R\$ 0,00
6.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
6.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	26,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	1.105,52	R\$	-	R\$ 1.105,52		R\$	-
6.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,58	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
6.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,58	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
6.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
7.0			RUA JOSE SOTERO DE ANDRADE - ALTO DOIS IRMÃOS							R\$	100.150,09						R\$ 0,00
7.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	96.531,07						R\$ 0,00
7.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1320,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	4.646,40	R\$	-	R\$ 4.646,40	0	R\$	-
7.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	52,80	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	87.420,43	R\$	-	R\$ 87.420,43	0	R\$	-
7.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	1584,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	4.181,76	R\$	-	R\$ 4.181,76	0	R\$	-
7.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	264,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	282,48	R\$	-	R\$ 282,48	0	R\$	-
7.2			SINALIZAÇÃO							R\$	3.619,62						R\$ 0,00
7.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
7.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	48,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	2.040,96	R\$	-	R\$ 2.040,96		R\$	-
7.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,58	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
7.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,58	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
7.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
8.0			RUA IDEVALDO CARNEIRO - ALTO DOIS IRMÃOS							R\$	100.972,10						R\$ 0,00
8.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	97.335,48						R\$ 0,00
8.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1331,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	4.685,12	R\$	-	R\$ 4.685,12	0	R\$	-
8.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	53,24	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	88.148,93	R\$	-	R\$ 88.148,93	0	R\$	-

8.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	1597,20	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	4.216,60	R\$	-	R\$ 4.216,60	0	R\$	-
8.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	266,20	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	284,83	R\$	-	R\$ 284,83	0	R\$	-
8.2			SINALIZAÇÃO							R\$	3.636,62						R\$ 0,00
8.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
8.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	48,40	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	2.057,96	R\$	-	R\$ 2.057,96		R\$	-
8.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,58	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
8.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,58	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
8.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
9.0			RUA RIVALDO DE MELO RANGEL - ALTO DOIS IRMÃOS							R\$	83.832,54						R\$ 0,00
9.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	80.806,20						R\$ 0,00
9.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1105,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	3.889,60	R\$	-	R\$ 3.889,60		R\$	-
9.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019.	M3	44,20	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	73.181,49	R\$	-	R\$ 73.181,49		R\$	-
9.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	1326,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	3.500,64	R\$	-	R\$ 3.500,64		R\$	-
9.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	221,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	236,47	R\$	-	R\$ 236,47		R\$	-
9.2			SINALIZAÇÃO							R\$	3.024,34						R\$ 0,00
9.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
9.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	34,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	1.445,68	R\$	-	R\$ 1.445,68		R\$	-
9.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,58	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
9.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,58	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
9.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
10.0			RUA RIVALDO DE MELO RANGEL - ALTO DOIS IRMÃOS							R\$	63.186,18						R\$ 0,00
10.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	60.331,92						R\$ 0,00
10.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	825,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	2.904,00	R\$	-	R\$ 2.904,00	0	R\$	-
10.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019.	M3	33,00	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	54.637,77	R\$	-	R\$ 54.637,77	0	R\$	-

10.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	990,00	2,22	19,03%	R\$ 2,64	R\$ 2.613,60	R\$ -	R\$ 2.613,60	0	R\$ -
10.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	165,00	0,90	19,03%	R\$ 1,07	R\$ 176,55	R\$ -	R\$ 176,55	0	R\$ -
10.2			SINALIZAÇÃO					R\$ 2.854,26					R\$ 0,00
10.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$ 123,73	R\$ 247,46	R\$ -	R\$ 247,46		R\$ -
10.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	30,00	35,73	19,03%	R\$ 42,52	R\$ 1.275,80	R\$ -	R\$ 1.275,80		R\$ -
10.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,58	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12		R\$ -
10.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,58	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12		R\$ -
10.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$ 121,24	R\$ 484,96	R\$ -	R\$ 484,96		R\$ -
11.0			RUA SEVERINO ALVES DE SOUSA - ALTO DOIS IRMÃOS					R\$ 70.614,65					R\$ 0,00
11.1			PAVIMENTAÇÃO :					R\$ 76.420,43					R\$ 0,00
11.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1045,00	2,96	19,03%	R\$ 3,52	R\$ 3.678,40	R\$ -	R\$ 3.678,40	0	R\$ -
11.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	41,80	1380,99	19,03%	R\$ 1655,69	R\$ 69.207,84	R\$ -	R\$ 69.207,84	0	R\$ -
11.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	1254,00	2,22	19,03%	R\$ 2,64	R\$ 3.310,56	R\$ -	R\$ 3.310,56	0	R\$ -
11.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	209,00	0,90	19,03%	R\$ 1,07	R\$ 223,83	R\$ -	R\$ 223,83	0	R\$ -
11.2			SINALIZAÇÃO					R\$ 3.194,42					R\$ 0,00
11.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$ 123,73	R\$ 247,46	R\$ -	R\$ 247,46		R\$ -
11.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	38,00	35,73	19,03%	R\$ 42,52	R\$ 1.615,76	R\$ -	R\$ 1.615,76		R\$ -
11.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,58	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12		R\$ -
11.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,58	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12		R\$ -
11.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$ 121,24	R\$ 484,96	R\$ -	R\$ 484,96		R\$ -
12.0			1º TRECHO RUA DA PALMEIRA - ALTO DOIS IRMÃOS					R\$ 20.613,67					R\$ 0,00
12.1			PAVIMENTAÇÃO :					R\$ 18.099,57					R\$ 0,00
12.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	247,50	2,96	19,03%	R\$ 3,52	R\$ 871,20	R\$ -	R\$ 871,20	0	R\$ -
12.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	9,90	1380,99	19,03%	R\$ 1655,69	R\$ 16.391,33	R\$ -	R\$ 16.391,33	0	R\$ -

12.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	297,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	784,08	R\$	-	R\$ 784,08	0	R\$	-
12.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	49,50	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	52,96	R\$	-	R\$ 52,96	0	R\$	-
12.2										R\$	2.514,10	R\$ 0,00					
12.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
12.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	22,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	935,44	R\$	-	R\$ 935,44		R\$	-
12.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
12.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
12.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
13.0										R\$	67.804,40	R\$ 0,00					
13.1										R\$	64.609,98	R\$ 0,00					
13.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	883,50	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	3.109,92	R\$	-	R\$ 3.109,92	0	R\$	-
13.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	35,34	1380,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	58.512,08	R\$	-	R\$ 58.512,08	0	R\$	-
13.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	1060,20	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	2.798,92	R\$	-	R\$ 2.798,92	0	R\$	-
13.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	176,70	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	189,06	R\$	-	R\$ 189,06	0	R\$	-
13.2										R\$	3.194,42	R\$ 0,00					
13.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
13.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	38,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	1.615,76	R\$	-	R\$ 1.615,76		R\$	-
13.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
13.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
13.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
14.0										R\$	28.024,42	R\$ 0,00					
14.1										R\$	25.595,36	R\$ 0,00					
14.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	350,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	1.232,00	R\$	-	R\$ 1.232,00	0	R\$	-
14.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVA CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	14,00	1380,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	23.179,66	R\$	-	R\$ 23.179,66	0	R\$	-
14.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 MP, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3X KM	420,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	1.108,80	R\$	-	R\$ 1.108,80	0	R\$	-

14.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	70,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	74,90	R\$	-	R\$ 74,90	0	R\$	-
14.2 SINALIZAÇÃO										R\$	2.429,06						R\$ 0,00
14.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20 CM"	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
14.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	20,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	850,40	R\$	-	R\$ 850,40		R\$	-
14.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
14.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
14.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
15.0 RUA MARIA ZUMIRA - ALTO DOIS IRMÃOS										R\$	69.015,34						R\$ 0,00
15.1 PAVIMENTAÇÃO :										R\$	65.268,18						R\$ 0,00
15.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF 11/2019	M2	892,50	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	3.141,60	R\$	-	R\$ 3.141,60	0	R\$	-
15.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	35,70	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	59.108,13	R\$	-	R\$ 59.108,13	0	R\$	-
15.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3X KM	1071,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	2.827,44	R\$	-	R\$ 2.827,44	0	R\$	-
15.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	178,50	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	190,99	R\$	-	R\$ 190,99	0	R\$	-
15.2 SINALIZAÇÃO										R\$	3.747,18						R\$ 0,00
15.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20 CM"	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
15.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	51,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	2.168,52	R\$	-	R\$ 2.168,52		R\$	-
15.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
15.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
15.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
16.0 RUA DA LUA - ALTO DOIS IRMÃOS										R\$	32.726,86						R\$ 0,00
16.1 PAVIMENTAÇÃO :										R\$	29.617,48						R\$ 0,00
16.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF 11/2019	M2	405,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	1.425,60	R\$	-	R\$ 1.425,60	0	R\$	-
16.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	16,20	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	26.822,17	R\$	-	R\$ 26.822,17	0	R\$	-
16.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M², EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3X KM	486,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	1.283,04	R\$	-	R\$ 1.283,04	0	R\$	-

16.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	81,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	66,67	R\$	-	R\$ 86,67	0	R\$	-
16.2			SINALIZAÇÃO							R\$	3.109,38						R\$ 0,00
16.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
16.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	36,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	1.530,72	R\$	-	R\$ 1.530,72		R\$	-
16.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
16.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
16.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
17.0			RUA PREF. BERTO CALVACANTI - ALTO DOIS IRMÃOS							R\$	34.999,77						R\$ 0,00
17.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	32.579,22						R\$ 0,00
17.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	445,50	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	1.568,16	R\$	-	R\$ 1.568,16	0	R\$	-
17.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	17,82	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	29.504,39	R\$	-	R\$ 29.504,39	0	R\$	-
17.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	534,80	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	1.411,34	R\$	-	R\$ 1.411,34	0	R\$	-
17.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	89,10	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	95,33	R\$	-	R\$ 95,33	0	R\$	-
17.2			SINALIZAÇÃO							R\$	2.420,55						R\$ 0,00
17.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
17.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	19,80	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	841,89	R\$	-	R\$ 841,89		R\$	-
17.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
17.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
17.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
18.0			RUA IRMÃO LOLINHA - ALTO DOIS IRMÃOS							R\$	62.344,35						R\$ 0,00
18.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	59.234,97						R\$ 0,00
18.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	810,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	2.851,20	R\$	-	R\$ 2.851,20	0	R\$	-
18.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	32,40	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	53.644,35	R\$	-	R\$ 53.644,35	0	R\$	-
18.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	972,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	2.566,08	R\$	-	R\$ 2.566,08	0	R\$	-

18.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	162,00	0,90	19,03%	R\$ 1,07	R\$ 173,34	R\$ -	R\$ 173,34	R\$ -
18.2			SINALIZAÇÃO					R\$ 3.109,38				R\$ 0,00
18.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$ 123,73	R\$ 247,46	R\$ -	R\$ 247,46	R\$ -
18.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	36,00	35,73	19,03%	R\$ 42,52	R\$ 1.530,72	R\$ -	R\$ 1.530,72	R\$ -
18.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12	R\$ -
18.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12	R\$ -
18.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$ 121,24	R\$ 484,96	R\$ -	R\$ 484,96	R\$ -
19.0			RUA JOÃO MOENDA - ALTO DOIS IRMÃOS					R\$ 79.223,71				R\$ 0,00
19.1			PAVIMENTAÇÃO :					R\$ 75.689,13				R\$ 0,00
19.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1035,00	2,96	19,03%	R\$ 3,52	R\$ 3.643,20	R\$ -	R\$ 3.643,20	R\$ -
19.1.2	SINAPI - MAIO/22	95985	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019.	M3	41,40	1390,99	19,03%	R\$ 1655,69	R\$ 68.545,56	R\$ -	R\$ 68.545,56	R\$ -
19.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	1242,00	2,22	19,03%	R\$ 2,64	R\$ 3.278,88	R\$ -	R\$ 3.278,88	R\$ -
19.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	207,00	0,80	19,03%	R\$ 1,07	R\$ 221,49	R\$ -	R\$ 221,49	R\$ -
19.2			SINALIZAÇÃO					R\$ 3.534,58				R\$ 0,00
19.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$ 123,73	R\$ 247,46	R\$ -	R\$ 247,46	R\$ -
19.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	46,00	35,73	19,03%	R\$ 42,52	R\$ 1.955,92	R\$ -	R\$ 1.955,92	R\$ -
19.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12	R\$ -
19.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12	R\$ -
19.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$ 121,24	R\$ 484,96	R\$ -	R\$ 484,96	R\$ -
20.0			RUA SUBIDA DA BELA VISTA - ALTO DOIS IRMÃOS					R\$ 137.038,74				R\$ 0,00
20.1			PAVIMENTAÇÃO :					R\$ 131.633,28				R\$ 0,00
20.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1800,00	2,96	19,03%	R\$ 3,52	R\$ 6.336,00	R\$ -	R\$ 6.336,00	R\$ -
20.1.2	SINAPI - MAIO/22	95985	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019.	M3	72,00	1390,99	19,03%	R\$ 1655,69	R\$ 119.209,68	R\$ -	R\$ 119.209,68	R\$ -
20.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	2160,00	2,22	19,03%	R\$ 2,64	R\$ 5.702,40	R\$ -	R\$ 5.702,40	R\$ -

20.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	360,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	385,20	R\$	-	R\$ 385,20	0	R\$	-
20.2			SINALIZAÇÃO							R\$	5.405,46						R\$ 0,00
20.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20 CM"	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
20.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	90,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	3.826,80	R\$	-	R\$ 3.826,80		R\$	-
20.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
20.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
20.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
21.0			RUA SANTA TEREZA - SANTA TEREZA							R\$	66.293,34						R\$ 0,00
21.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	63.183,98						R\$ 0,00
21.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	864,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	3.041,28	R\$	-	R\$ 3.041,28	0	R\$	-
21.1.2	SINAPI - MAIO/22	95985	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019.	M3	34,56	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	57.220,64	R\$	-	R\$ 57.220,64	0	R\$	-
21.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	1036,80	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	2.737,15	R\$	-	R\$ 2.737,15	0	R\$	-
21.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	172,80	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	184,89	R\$	-	R\$ 184,89	0	R\$	-
21.2			SINALIZAÇÃO							R\$	3.109,38						R\$ 0,00
21.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, "45 CM X 20 CM"	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
21.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	36,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	1.530,72	R\$	-	R\$ 1.530,72		R\$	-
21.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
21.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
21.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
22.0			RUA SISENANDO NABUCO - SANTA TEREZA							R\$	162.840,19						R\$ 0,00
22.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	157.959,93						R\$ 0,00
22.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	2160,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	7.603,20	R\$	-	R\$ 7.603,20	0	R\$	-
22.1.2	SINAPI - MAIO/22	95985	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVAMENTE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019.	M3	86,40	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	143.051,61	R\$	-	R\$ 143.051,61	0	R\$	-
22.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	2592,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	6.842,88	R\$	-	R\$ 6.842,88	0	R\$	-

[Handwritten signature]

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.496

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

22.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	432,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	462,24	R\$	-	R\$ 462,24	0	R\$	-
22.2			SINALIZAÇÃO							R\$	4.980,26						R\$ 0,00
22.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
22.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	80,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	3.401,60	R\$	-	R\$ 3.401,60		R\$	-
22.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
22.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
22.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
23.0			RUA ALTO SANTA TEREZA - SANTA TEREZA							R\$	133.829,44						R\$ 0,00
23.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	129.512,50						R\$ 0,00
23.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1771,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	6.233,92	R\$	-	R\$ 6.233,92	0	R\$	-
23.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019.	M3	70,84	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	117.289,07	R\$	-	R\$ 117.289,07	0	R\$	-
23.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	2125,20	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	5.610,52	R\$	-	R\$ 5.610,52	0	R\$	-
23.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	354,20	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	378,99	R\$	-	R\$ 378,99	0	R\$	-
23.2			SINALIZAÇÃO		0,00					R\$	4.316,94						R\$ 0,00
23.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 20 CM	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
23.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	64,40	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	2.738,28	R\$	-	R\$ 2.738,28		R\$	-
23.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
23.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
23.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
24.0			RUA GENI JOSÉ DA SILVA - SANTA TEREZA							R\$	169.359,48						R\$ 0,00
24.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	163.554,34						R\$ 0,00
24.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	2236,50	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	7.872,48	R\$	-	R\$ 7.872,48	0	R\$	-
24.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019.	M3	89,46	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	148.118,02	R\$	-	R\$ 148.118,02	0	R\$	-
24.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA - DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	2683,80	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	7.085,23	R\$	-	R\$ 7.085,23	0	R\$	-

24.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	447,30	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	478,61	R\$	-	R\$ 478,61	0	R\$	-
24.2										R\$	5.805,14						R\$ 0,00
24.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
24.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	99,40	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	4.226,48	R\$	-	R\$ 4.226,48		R\$	-
24.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
24.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
24.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
25.0										R\$	22.650,22						R\$ 0,00
25.1										R\$	20.476,28						R\$ 0,00
25.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	280,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	985,60	R\$	-	R\$ 985,60	0	R\$	-
25.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019.	M3	11,20	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	18.543,72	R\$	-	R\$ 18.543,72	0	R\$	-
25.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	336,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	887,04	R\$	-	R\$ 887,04	0	R\$	-
25.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	56,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	59,92	R\$	-	R\$ 59,92	0	R\$	-
25.2										R\$	2.173,94						R\$ 0,00
25.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46		R\$	-
25.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	14,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	595,28	R\$	-	R\$ 595,28		R\$	-
25.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
25.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12		R\$	-
25.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96		R\$	-
26.0										R\$	248.008,74						R\$ 0,00
26.1										R\$	241.327,68						R\$ 0,00
26.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	3300,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	11.616,00	R\$	-	R\$ 11.616,00	0	R\$	-
26.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019.	M3	132,00	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	218.551,08	R\$	-	R\$ 218.551,08	0	R\$	-
26.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	3960,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	10.454,40	R\$	-	R\$ 10.454,40	0	R\$	-

26.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	660,00	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	706,20	R\$	-	R\$ 706,20	0	R\$	-
26.2			SINALIZAÇÃO							R\$	6.681,06						R\$ 0,00
26.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46	0	R\$	-
26.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	120,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	5.102,40	R\$	-	R\$ 5.102,40	0	R\$	-
26.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12	0	R\$	-
26.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12	0	R\$	-
26.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96	0	R\$	-
27.0			RUA VER. SEBASTIÃO CUNHA - ASA BRANCA							R\$	201.620,74						R\$ 0,00
27.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	195.109,76						R\$ 0,00
27.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	2668,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	9.391,36	R\$	-	R\$ 9.391,36	0	R\$	-
27.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019.	M3	106,72	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	176.695,23	R\$	-	R\$ 176.695,23	0	R\$	-
27.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	3201,60	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	8.452,22	R\$	-	R\$ 8.452,22	0	R\$	-
27.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	533,60	0,90	19,03%	R\$	1,07	R\$	570,95	R\$	-	R\$ 570,95	0	R\$	-
27.2			SINALIZAÇÃO							R\$	6.510,98						R\$ 0,00
27.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$	123,73	R\$	247,46	R\$	-	R\$ 247,46	0	R\$	-
27.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	116,00	35,73	19,03%	R\$	42,52	R\$	4.932,32	R\$	-	R\$ 4.932,32	0	R\$	-
27.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,60 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12	0	R\$	-
27.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELICULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$	211,56	R\$	423,12	R\$	-	R\$ 423,12	0	R\$	-
27.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$	121,24	R\$	484,96	R\$	-	R\$ 484,96	0	R\$	-
28.0			RUA BARTOLOMEU ALVES DA SILVA - ASA BRANCA							R\$	62.344,35						R\$ 0,00
28.1			PAVIMENTAÇÃO :							R\$	59.234,97						R\$ 0,00
28.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO ASFÁLTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	810,00	2,96	19,03%	R\$	3,52	R\$	2.851,20	R\$	-	R\$ 2.851,20	0	R\$	-
28.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019.	M3	32,40	1390,99	19,03%	R\$	1655,69	R\$	53.644,35	R\$	-	R\$ 53.644,35	0	R\$	-
28.1.3	SINAPI - MAIO/22	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3X KM	972,00	2,22	19,03%	R\$	2,64	R\$	2.566,08	R\$	-	R\$ 2.566,08	0	R\$	-

28.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	162,00	0,90	19,03%	R\$ 1,07	R\$ 173,34	R\$ -	R\$ 173,34	R\$ -		
28.2			SINALIZAÇÃO		0,00				R\$ 3.109,38				R\$ 0,00	
28.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$ 123,73	R\$ 247,46	R\$ -	R\$ 247,46	R\$ -		
28.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	36,00	35,73	19,03%	R\$ 42,52	R\$ 1.530,72	R\$ -	R\$ 1.530,72	R\$ -		
28.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12	R\$ -		
28.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	2,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 423,12	R\$ -	R\$ 423,12	R\$ -		
28.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	4,00	101,86	19,03%	R\$ 121,24	R\$ 484,96	R\$ -	R\$ 484,96	R\$ -		
29.0			RUA JOSUÉ ELIAS DO NASCIMENTO - ALTO DOIS IRMÃOS						R\$ 145.465,14				R\$ 0,00	
29.1			PAVIMENTAÇÃO :						R\$ 145.217,69				R\$ 0,00	
29.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF 11/2019	M2	1965,92	2,96	19,03%	R\$ 3,52	R\$ 6.990,43	R\$ -	R\$ 6.990,43	R\$ -	0,00%	
29.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	79,43	1390,99	19,03%	R\$ 1655,69	R\$ 131.511,45	R\$ -	R\$ 131.511,45	R\$ -	0,00%	
29.1.3	SINAPI - MAIO/22	95976	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3X KM	2382,90	2,22	19,03%	R\$ 2,64	R\$ 6.290,85	R\$ -	R\$ 6.290,85	R\$ -	0,00%	
29.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	397,15	0,90	19,03%	R\$ 1,07	R\$ 424,95	R\$ -	R\$ 424,95	R\$ -	0,00%	
29.2			SINALIZAÇÃO						R\$ 247,46				R\$ 0,00	
29.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	2,00	103,95	19,03%	R\$ 123,73	R\$ 247,46	R\$ -	R\$ 247,46	R\$ -	0,00%	
29.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	M2	0,00	35,73	19,03%	R\$ 42,52	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
29.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI	UND	0,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
29.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	0,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
29.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	0,00	101,86	19,03%	R\$ 121,24	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	
30.0			RUA TIRADENTES - CENTRO						R\$ 70.149,66				R\$ 70.149,66	
30.1			PAVIMENTAÇÃO :						R\$ 70.149,66				R\$ 70.149,66	
30.1.1	SINAPI - MAIO/22	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, AF 11/2019	M2	1096,00	2,96	19,03%	R\$ 3,52	R\$ 3.857,92	R\$ -	R\$ 3.857,92	1096,00	R\$ 3.857,92	100,00%
30.1.2	SINAPI - MAIO/22	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVELY CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	37,80	1390,99	19,03%	R\$ 1655,69	R\$ 62.585,08	R\$ -	R\$ 62.585,08	37,80	R\$ 62.585,08	100,00%
30.1.3	SINAPI - MAIO/22	95976	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3X KM	1315,20	2,22	19,03%	R\$ 2,64	R\$ 3.472,12	R\$ -	R\$ 3.472,12	1315,20	R\$ 3.472,12	100,00%

30.1.4	SINAPI - MAIO/22	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3X KM	219,20	0,90	19,03%	R\$ 1,07	R\$ 234,54	R\$ -	R\$ 234,54	219,20	R\$ 234,54	100,00%
									R\$ 234,54					
SINALIZAÇÃO									R\$ 0,00				R\$ 0,00	
30.2.1	SINAPI - INSUMO - MAIO/22	13521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20 CM*	UND	0,00	103,95	19,03%	R\$ 123,73	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ - 0	R\$ -	R\$ -	#DIV/0!
30.2.2	SICRO - JANEIRO/22	5213408	PINTURA DE FAIXA - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESSURA DE 1,5 MM	M2	0,00	35,73	19,03%	R\$ 42,52	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
30.2.3	SICRO - JANEIRO/22	5213440	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D=0,80 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S1	UND	0,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
30.2.4	SICRO - JANEIRO/22	5213444	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + S1 - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UND	0,00	177,74	19,03%	R\$ 211,56	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
30.2.5	SICRO - JANEIRO/22	5216111	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE E TRAVESSA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM MADEIRA DE LEI TRATADA 8 X 8 CM	UND	0,00	101,86	19,03%	R\$ 121,24	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL GERAL									R\$ 2.399.992,70	R\$ -	R\$ 2.399.992,70		R\$ 70.149,66	

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

[Handwritten signature]

Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.496

Eduardo José Vilar Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO Secretaria de desenvolvimento urbano e meio ambiente		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO	
LOCAL:	PAUDALHO-PE	
DATA BASE:	Sicro 01/22, Sinapi 01/22, Cotações e composições	Data: 19/10/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 11

**RUA TIRADENTES - CENTRO
PAVIMENTAÇÃO :**

30.1.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019 M2 1096,00

PINTURA DE LIGAÇÃO	ESTAQUEAMENTO				ÁREA	COMP.	LARG. 01	LARG. 02	MEDIA	TOTAL
	+ 0	ATÉ	0 +	10						
	0 +	10 ATÉ	1 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	1 +	0 ATÉ	1 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	1 +	10 ATÉ	2 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	2 +	0 ATÉ	2 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	2 +	10 ATÉ	3 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	3 +	0 ATÉ	3 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	3 +	10 ATÉ	4 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	4 +	0 ATÉ	4 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	4 +	10 ATÉ	5 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	5 +	0 ATÉ	5 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	5 +	10 ATÉ	6 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	6 +	0 ATÉ	6 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	6 +	10 ATÉ	7 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	7 +	0 ATÉ	7 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	7 +	10 ATÉ	8 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	8 +	0 ATÉ	8 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	8 +	10 ATÉ	9 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	9 +	0 ATÉ	9 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	9 +	10 ATÉ	10 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	10 +	0 ATÉ	10 +	10		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	10 +	10 ATÉ	11 +	0		10,00	4,50	4,50	4,500	45,00
	11 +	0 ATÉ	11 +	10		12,00	4,50	4,50	4,500	54,00
PÁTIO						10,00	5,20	5,20	5,200	52,00
TOTAL ITEM 30.1.1										1.096,00

30.1.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE M3 37,80

CONCRETO ASFÁLTICO	ESTAQUEAMENTO				ÁREA	COMP.	LARG. MED	ESP	TOTAL
	+ 0	ATÉ	0 +	10					
	0 +	10 ATÉ	1 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	1 +	0 ATÉ	1 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	1 +	10 ATÉ	2 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	2 +	0 ATÉ	2 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	2 +	10 ATÉ	3 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	3 +	0 ATÉ	3 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	3 +	10 ATÉ	4 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	4 +	0 ATÉ	4 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	4 +	10 ATÉ	5 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	5 +	0 ATÉ	5 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	5 +	10 ATÉ	6 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	6 +	0 ATÉ	6 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	6 +	10 ATÉ	7 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	7 +	0 ATÉ	7 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	7 +	10 ATÉ	8 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	8 +	0 ATÉ	8 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	8 +	10 ATÉ	9 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	9 +	0 ATÉ	9 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	9 +	10 ATÉ	10 +	0	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
	10 +	0 ATÉ	10 +	10	45,00	10,00	4,500	0,04	1,80
TOTAL ITEM 30.1.2									37,80

30.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 1134,00

CBUQ	ESTAQUEAMENTO				VOL.	DIST.	PESO	QTD.	TOTAL
	0 +	0 ATÉ	23 +	0					
	0 +	0 ATÉ	23 +	0	37,80	30,0	0,00		1.134,00
TOTAL ITEM 30.1.3									1.134,00

30.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM M3XKM 189,00

CBUQ	ESTAQUEAMENTO				VOL.	DIST.	PESO	QTD.	TOTAL
	0 +	0 ATÉ	23 +	0					
	0 +	0 ATÉ	23 +	0	37,80	5,0	0,00		189,00
TOTAL ITEM 30.1.4									189,00

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Carlos Pimenta Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Agrário
Mat.: 48.911
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.436

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAUDALHO Secretaria de desenvolvimento urbano e meio ambiente		
OBJETO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA - SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO	
LOCAL:	PAUDALHO-PE	
DATA BASE:	Sicro 01/22, Sinapi 01/22, Cotações e composições	Data: 19/10/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO BM 11

RUA TIRADENTES - CENTRO
PAVIMENTAÇÃO :

30.1.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF 11/2019	M2	1096,00
PINTURA DE LIGAÇÃO			
	ESTAQUEAMENTO	ÁREA	COMP.
			LARG. 01
			LARG. 02
			MEDIA
			TOTAL
	+ 0 ATÉ 0 + 10	10,00	4,50
	0 + 10 ATÉ 1 + 0	10,00	4,50
	1 + 0 ATÉ 1 + 10	10,00	4,50
	1 + 10 ATÉ 2 + 0	10,00	4,50
	2 + 0 ATÉ 2 + 10	10,00	4,50
	2 + 10 ATÉ 3 + 0	10,00	4,50
	3 + 0 ATÉ 3 + 10	10,00	4,50
	3 + 10 ATÉ 4 + 0	10,00	4,50
	4 + 0 ATÉ 4 + 10	10,00	4,50
	4 + 10 ATÉ 5 + 0	10,00	4,50
	5 + 0 ATÉ 5 + 10	10,00	4,50
	5 + 10 ATÉ 6 + 0	10,00	4,50
	6 + 0 ATÉ 6 + 10	10,00	4,50
	6 + 10 ATÉ 7 + 0	10,00	4,50
	7 + 0 ATÉ 7 + 10	10,00	4,50
	7 + 10 ATÉ 8 + 0	10,00	4,50
	8 + 0 ATÉ 8 + 10	10,00	4,50
	8 + 10 ATÉ 9 + 0	10,00	4,50
	9 + 0 ATÉ 9 + 10	10,00	4,50
	9 + 10 ATÉ 10 + 0	10,00	4,50
	10 + 0 ATÉ 10 + 10	10,00	4,50
	10 + 10 ATÉ 11 + 0	10,00	4,50
	11 + 0 ATÉ 11 + 10	12,00	4,50
	PÁTIO	10,00	5,20
TOTAL ITEM 30.1.1			1.096,00

30.1.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	37,80
CONCRETO ASFÁLTICO			
	ESTAQUEAMENTO	ÁREA	COMP.
			LARG. MED
			ESP
			TOTAL
	+ 0 ATÉ 0 + 10	45,00	10,00
	0 + 10 ATÉ 1 + 0	45,00	10,00
	1 + 0 ATÉ 1 + 10	45,00	10,00
	1 + 10 ATÉ 2 + 0	45,00	10,00
	2 + 0 ATÉ 2 + 10	45,00	10,00
	2 + 10 ATÉ 3 + 0	45,00	10,00
	3 + 0 ATÉ 3 + 10	45,00	10,00
	3 + 10 ATÉ 4 + 0	45,00	10,00
	4 + 0 ATÉ 4 + 10	45,00	10,00
	4 + 10 ATÉ 5 + 0	45,00	10,00
	5 + 0 ATÉ 5 + 10	45,00	10,00
	5 + 10 ATÉ 6 + 0	45,00	10,00
	6 + 0 ATÉ 6 + 10	45,00	10,00
	6 + 10 ATÉ 7 + 0	45,00	10,00
	7 + 0 ATÉ 7 + 10	45,00	10,00
	7 + 10 ATÉ 8 + 0	45,00	10,00
	8 + 0 ATÉ 8 + 10	45,00	10,00
	8 + 10 ATÉ 9 + 0	45,00	10,00
	9 + 0 ATÉ 9 + 10	45,00	10,00
	9 + 10 ATÉ 10 + 0	45,00	10,00
	10 + 0 ATÉ 10 + 10	45,00	10,00
TOTAL ITEM 30.1.2			37,80

30.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	1134,00
	ESTAQUEAMENTO	VOL	DIST
			PESO
			QTD.
			TOTAL
	0 + 0 ATÉ 23 + 0	37,80	30,0
	+ ATÉ +		0,00
TOTAL ITEM 30.1.3			1.134,00

30.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM	M3XKM	189,00
	ESTAQUEAMENTO	VOL	DIST
			PESO
			QTD.
			TOTAL
	0 + 0 ATÉ 23 + 0	37,80	5,0
	+ ATÉ +		0,00
TOTAL ITEM 30.1.4			189,00

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ag. Urb.
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.490

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat.: 48.386

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	19/10/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	11º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	073/2022



Item: 30.1.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA TIRADENTES - CENTRO

Item: 30.1.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA TIRADENTES - CENTRO



Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA TIRADENTES - CENTRO

Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA TIRADENTES - CENTRO

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Carlos Pinheiro Carlos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat.: 48.911

Prefeitura Municipal do Paudalho/PE
Paulo Vanderlei da Menezes Filho
Engenheiro Civil
Mat.: 41.490

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8 / PE
Mat.: 48.386

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	19/10/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	11º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	073/2022



Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA TIRADENTES - CENTRO

Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA TIRADENTES - CENTRO



Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA TIRADENTES - CENTRO

Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA TIRADENTES - CENTRO

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Tec. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Carlos Pinheiro Campos Rouveria
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 8 / PE
Mat. 48.300

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.

Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	19/10/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	11º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	073/2022



Item: 30.1.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA TIRADENTES - CENTRO

Item: 30.1.1 EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C – RUA TIRADENTES - CENTRO



Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA TIRADENTES - CENTRO

Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE – RUA TIRADENTES - CENTRO

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor – Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat: 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho/PE
Paulo Vanderlei de Mendonça Filho
Engenheiro Civil
Mat: 41.443

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634-8/PE
Mat. 48.386

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 – Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho – PE.



Relatório Fotográfico

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AÇÕES DE INFRAESTRUTURA URBANA – SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PAUDALHO/PE	DATA DE EMISSÃO:	19/10/2023
LOCAL:	PAUDALHO	Nº DA MEDIÇÃO:	11º BM
EMPRESA:	STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	Nº CONTRATO:	073/2022



Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA TIRADENTES - CENTRO

Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA TIRADENTES - CENTRO



Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA TIRADENTES - CENTRO

Item: 30.1.2 - EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - RUA TIRADENTES - CENTRO

STH CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
LUIZ HENRIQUE LEONARDO FIGUEIREDO DOS SANTOS
Diretor - Resp. Téc. - Engenheiro Civil RNP 1816723797

Carlos Pinheiro Campos Gouveia
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Agrário
Mat. 48.911

Prefeitura Municipal de Paudalho
Paulo Vandenberg de Mendonça
Engenheiro Civil
Mat. 41.400

Eduardo José Vidal Marinho
Engenheiro Civil
CREA 180638634 - 81/PE
Mat. 48.386

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E AGRÁRIO

Rod. BR 408 - Km 76, Chã de Capoeira, Paudalho - PE.